ZMLUVA O DIELO
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
medzi tymito zmluvnymi stranami

Cislo zmluvy zhotovitela : EP/11/2017

Objednavatel’:

Obchodné meno: Obec Potonske Luky

Sidlo: Potdnske Luky 41, 930 52 Potonske Liuky
1CO: 37842846

DIC: 2021700791

Bankové spojenie: VUB, a. s.

Cislo tétu: SK20 0200 0000 0022 9598 7453

Statutarny organ a zodpovedna osoba za veci zmluvné a obchodné: Ladislav Varga, starosta
Zodpovedna osoba za veci technické a riadiace: Zoltan Szités

Mobil : 0911 684 259
E-mail : szitaszzoltan1(@gmail.com
Stavebny dozor: Zoltan Szitas
Osvedcenie ¢islo: 0687*21-22%*
Mobil : 0911 684 259
Email: szitaszzoltan1(@gmail.com
( d’alej len ,,Objednavatel™ )
a
Zhotovitel’:
Obchodné meno: EKOM PLUS, s. r. 0.
Sidlo: Kracanska cesta 785/41, 929 01 Dunajska Streda
ICO: 36236403
ICDPH: SK2020197476
Zapisany: OR OS Trnava, odd. Sro, vl. €. 11948/T
Bankové spojenie: TATRA banka, a. s.
Cislo tétu: SK8011000000002628210766/TATRSKBX
Statutarny organ: Ing. Ernest Szomolai - konatel
Zodpovedna osoba za veci zmluvné a obchodné: Ing. Ernest Szomolai
Mobil: 0903 715235
E-mail: sekratariat@ekomplus.sk

Zodpovedna osoba za veci technické : Ing. Ernest Szomolai
Povereny stavbyveduci: Ing. Ernest Szomolai

Osvedcenie ¢islo: 07669*21*

Mobil: 0903 715235

E-mail: sekratariat@ekomplus.sk

( d’alej len ,,Zhotovitel* )

( Objednavatel’ a Zhotovitel’ d’alej tiez ,,Zmluvné strany* )

Zmluvné strany uzatvaraju slobodne a vazne zmluvu tohto znenia ( dalej len ,Zmluva®) :
CL 1L
Predmet Zmluvy
Predmetom tejto Zmluvy je :

zaviazok Zhotovitel'a, za podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, riadne a v€as vykonat’ pre
Objednavatel’a dielo s ndzvom:



wModernizdcia miestnej infrastruktury v obci Potonske Luky*,

ktoré bude pozostavat’ z nasledovnych stavebnych uprav:

uvedené v prilohe €. 1

a ktoré bude realizované v Trnavskom kraji, Okres Dunajska Streda, Obec Potonske Luky,
Katastralne uzemie Potonske Luky, Parcely ¢. 914/4, a d’alSie podl'a prislusného stavebného
povolenia vo vlastnictve stavebnika Obce Potonske Luky (dalej len ,,Miesto realizacie®)

a podla

e projektovej dokumenticie avykazu vymer, ktoré Zhotovitel obdrzal v rdmci
podkladov v procese verejného obstaravania, vyhlaseného vyzvou na predkladanie
ponuk ¢. 1249 - WYP vo Vestniku verejného obstardvania ¢. 11/2016 dia 18.01.2016
a

e vrozsahua v cenach uvedenych v dokumente ,,Rozpocet®, ktory, ako priloha €. 1,
tvori neoddelitel'nt sucast tejto Zmluvy ( d’alej len ,,Rozpocet™ ),

e vecného a Casového harmonogramu realizécie stavby, ktory, ako priloha €. 2, tvori
neoddelitel'nu stcast’ tejto Zmluvy ( d’alej len ,,Harmonogram* )

e Specifikacie diela, ktord, ako priloha €. 3, tvori neoddelitel'nu sucast’ tejto Zmluvy
(dalej len ,,Specifikacia diela®)

a zaviazok Objednavatel’a riadne zrealizované Dielo prevziat’ a zaplatit’ cenu Diela dohodnuta
v tejto Zmluve.

CL 1L
Cas plnenia

Zhotovitel sa zavizuje :
zacat’ s realizdciou Diela do 5 pracovnych dni pocitanych odo dna nasledujuceho po dni
protokolarneho prevzatia Miesta realizacie,
dokonéit’ Dielo a protokolarne odovzdat Objednavatelovi riadne dokoncené Dielo
najneskor do 24 mesiacov pocitanych od prvého dna nasledujuceho po dni, v ktorom
doslo k prevzatiu Miesta realizécie.
(d’alej len ,,Konec¢ny termin®).
Objednavatel’ je opravneny posunut’ zaciatok realizécie Diela vylucne v pripade okolnosti
objektivne braniacich zacatiu realizacie Diela (napr. extrémne poveternostné podmienky
a pod.), o ¢om je povinny vopred Objednéavatel'a pisomne informovat’. V takomto pripade,
ked’ Objednavatel vyuzil svoje opravnenie vyplyvajice z tohto odseku Zmluvy, sa termin
ukoncenia a odovzdania Diela postiva o pocet dni, o ktoré sa posunul zaciatok realizacie
Diela, pokial’ sa Zmluvné strany pisomne nedohodnt inak.
Zhotovitel' sa zavédzuje plnit aj Ciastkové terminy a medziterminy dohodnuté
v Harmonograme.
Zhotovitel' je povinny ihned’ pisomne obozndmit’ Objednéavatela o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktord brani alebo stazuje zhotovenie Diela s dosledkom hroziaceho omeskania
¢iastkovych terminov a medziterminov podl'a Harmonogramu a/alebo Kone¢ného terminu.
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Dodrzanie Kone¢ného terminu pripadne ciastkovych terminov a medziterminov
uvedenych v Harmonograme Zhotovitelom je podmienené riadnym a v€asnym
spoluposobenim Objednévatel'a dohodnutym v tejto Zmluve.

Zhotovitel' nie je v omeskani s dokonenim a odovzdanim Diela po dobu, po ktora
nemohol svoj zavdzok vyplyvajuci ztejto Zmluvy plnit z dovodu omeskania
Objednavatel’a, osobitnej poziadavky Objednavatel'a podla tejto Zmluvy alebo pdsobenia
vysSej moci.

Zhotovitel splni svoju povinnost’ vykonat’ Dielo jeho riadnym dokonc¢enim v Kone¢nom
termine a protokolarnym odovzdanim riadne dokonceného Diela Objednavatel'ovi.
Akékol'vek plnenie cCiastkovych terminov a medziterminov ZhotoviteI'om, uvedenych
v Harmonograme, nesmie ovplyvnit, posunat, resp. spdsobit’ oneskorenie prac inych
zhotovitel'ov ¢innych na Mieste realizacie, pripadne dodavatel'ov stavebnych materidlov
alebo komponentov (ak taki budu).

Za dodrzanie jednotlivych terminov a medziterminov podla Harmonogramu, vratane
Kone¢ného terminu, je povazované riadne, véasné a uplné ukoncenie prac celého Diela,
vratane vykonania predpisanych skuSok, atestov a merani, protokoladrne odovzdanie celého
Diela Objednavatelovi, ako aj odstranenie pripadnych vad a nedorobkov uvedenych
v preberacom protokole.

Zhotovitel' je povinny ihned pisomne oboznadmit’ Objednévatel'a o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktora brani alebo st’azuje zhotovovanie Diela s dosledkom hroziaceho omeSkania
¢iastkovych terminov alebo medziterminov podl'a Harmonogramu a/alebo Kone¢ného
terminu.

Cl. 1L
Cena Diela, platobné podmienky, zabezpeka, zadrzné

Celkova cena Diela je stanovena dohodou Zmluvnych stran, ako cena maximalna a
kone¢na. Podrobnd Specifikdcia ceny Diela je uvedena v Rozpocte, ktory tvori
neoddelitel'nu prilohu tejto Zmluvy. Objednavatel’ sa zavézuje za podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve zaplatit’ Zhotovitel'ovi za riadne a v€asné vykonanie Diela cenu :

cena Diela bez DPH: 49.678,084 EUR
DPH 20 % : 9.935,617 EUR
celkova cena Diela s DPH: 59.613,701 EUR

( d’alej len ,,Cena*™).

V dohodnutej Cene su zahrnuté vSetky opatrenia, ktoré st nevyhnutné pre dodrZanie
Ciastkovych terminov a medziterminov uvedenych v Harmonograme (napr. naklady na
zintenzivnenie stavebnych prac, ako nad¢asy, zmenova praca, praca cez vikendy a sviatky,
zimné opatrenia ai.), ato pri dodrZani kvality (pravidelné kontroly kvality a skusky
vratane vSetkych pozadovanych osvedceni o skiske autorizovanych organizécii)
a bezpecnosti (bezpecnostné opatrenia podla zdkonnych predpisov).

V dohodnutej Cene st zahrnuté tiez vSetky opatrenia na ochranu susediacich zariadeni,
pozemkov pred pripadnymi Skodami, ktoré moézu vzniknit’ bezprostredne pri realizacii
Diela.

Maximalna a konecnd Cena obsahuje aj vSetky pozadované stavebné a stavebné vedl'ajSie
naklady, vratane stavebnych a prevadzkovych materialov, ndklady na dovezenie materialu
na Miesto realizicie, prendjmu pristrojov, nadkladov zadrzania, dopravnych nékladov,
vedl'ajSich nakladov odmien, priplatkov, ako aj poplatky, nédklady za materidlové skusky,
naklady pripojok a zasobovacich vedeni pre prevadzanie stavebného zdmeru, naklady na
komplexné vyskusanie technologickej Casti, nadklady za odvoz a ,,separaciu zo stavebnych
¢innosti vznikajicich odpadov* ako aj Cistenie staveniska a stavenistnej trasy, naklady
strazenia, prip. osvetlenia staveniska a naklady merania geodetickych bodov stavby.
Zhotovitel berie na vedomie, Ze nie je opravneny pozadovat’ od Objednévatela akykol'vek
preddavok na thradu Ceny.
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Podkladom pre vypracovanie faktury bude stpis skutoéne vykonanych prac a dodavok
v tlaCenej a elektronickej forme (dalej len ..Supis), zktorého budi zrejmé vsetky
Specifikacie vykonanych prac Diela, zvlastnosti, postupy pri vypoctoch potvrdeny
zodpovednou osobou Objednéavatela alebo nezavislou, odborne spdsobilou osobou
akceptovanou Objednavatelom, Ze Dielo nevykazuje Ziadne vady a/alebo nedorobky.
Zhotovitel' berie na vedomie, ze je opravneny predlozit’ objednavatelovi vypracovani
faktaru podl'a prvej vety az po protokolarnom odovzdani diela zhotovitel'om a prevzati
diela objednavatel'om.

Ak budu zo strany Objednavatela konStatované nedostatky v Supise, moze ho vratit’
Zhotovitel'ovi k prepracovaniu. Zmluvné strany sa vyslovne dohodli na tom, ze pokial’
Zhotovitel' vykond prace alebo pouZzije materidly v menSom rozsahu, ako je uvedené
Rozpocte (vykaze vymer), ktory tvori prilohu tejto Zmluvy, vyslednd suma ceny
jednotlivej polozky bude urcena sucinom skutocne dodanych materidlov / vykonanych prac
(jednotiek) a jednotkovej ceny jednotlivej polozky. Celkova suma prislusnej fakturacie
bude tvorend suctom sum urcenych podla predchadzajicej vety. Fakturdcia modze
nasledovat’ az po pisomnom odsuhlaseni Supisu Zodpovednou osobou Objedndvatela a po
preukazatelnom odstraneni vad a nedostatkov zistenych v preberacom konani.
Odsthlasenie bude vykonané bez zbytocného odkladu.

Kazda faktara musi byt’ riadne doru¢ena Objednévatel'ovi, pricom musi obsahovat’ vSetky
nalezitosti daniového dokladu podl'a osobitného predpisu a jej prilohou musi byt fotokdpia
Stpisu, potvrdeného zodpovednou osobou Objedndvatel'a alebo original potvrdenia
nezavislej, odborne spdsobilej osoby akceptovanej Objednavatel'om, ze Dielo nevykazuje
ziadne vady a/alebo nedorobky, v opacnom pripade je Objednéavatel’ opravneny takuto
faktiru Zhotovitel'ovi vratit’, pricom lehota na zaplatenie fakturovanej sumy za¢ne plynat’
az odo dina dorucenia novej riadne vystavenej faktiry s prilohou.

Splatnost’ kazdej faktury, riadne vystavenej Zhotovitelom podla tejto Zmluvy je 60
kalendarnych dni od jej dorucenia Objednavatelovi. Zmluvné strany sa dohodli, Ze na
pripadnu kratSiu lehotu splatnosti uvedenu na faktare nebude Objednavatel prihliadat’.
Objednévatel’ je opravneny jednostranne obmedzit’ rozsah realizovaného Diela podla
svojej potreby a uvédzenia (obmedzenie rozsahu Diela). Zmluvné strany sa dohodli, Ze
obmedzenie rozsahu Diela nadobuda Gc¢innost” jednostrannym oznamenim Objednavatel’a
o obmedzeni rozsahu realizovaného Diela Zhotovitel'ovi zapisom v stavebnom denniku.
Zhotovitel nebude prace, o ktoré bol rozsah Diela takto obmedzeny, realizovat. O cenu
nerealizovanych prac sa znizuje Cena. Zhotovitel' je povinny akceptovat’ zniZenie Ceny
o cenu prac, o ktoré bol rozsah Diela obmedzeny, ak sa akdkol'vek Cast’ Diela nebude na
pokyn Objednavatel’a realizovat’.

Zhotovitel' nie je opravneny zriadit' zalozné pravo k pohladavke na thradu Ceny
v prospech tretej osoby.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel’ je povinny do 5 pracovnych dni od podpisu tejto
Zmluvy zlozit’ na ucet Objednavatela zabezpeku vo vyske 10 % z Ceny bez DPH (d’alej
len ,,Zabezpeka®), zlozenim sa rozumie pripisanie celej sumy Zabezpeky na ucet
Objednavatel’a. Objednévatel je opravneny ponechat’ si Zabezpeku do dna protokolarneho
odovzdania diela zhotovitel'om a prevzatia diela objedndvatel'om (d’alej len ,,Lehota®).
Objednavatel’ moze Zabezpeku vratit’ Zhotovitel'ovi aj pred uplynutim Lehoty. Zmluvné
strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny pouzit’ Zabezpeku na ucely zapocitania
jeho naroku na zmluvnu pokutu podl'a tejto Zmluvy. Objednévatel sa zavdzuje po uplynuti
Lehoty wvratit Zhotovitelovi Zabezpeku, znizeni o sumu pripadnych uplatnenych
zmluvnych pokut podla tejto Zmluvy, ato do 5 pracovnych dni, pricom vratenim sa
rozumie pripisanie prislusnej sumy na tcet Zhotovitela.

Zmluvné strany sa taktiez dohodli, Ze Objednavatel’ je opravneny zadrzat’ Zhotovitel'ovi
20 % z Ceny, ak v priebehu trvania tejto Zmluvy vyjde najavo, Ze Zhotovitel je evidovany
v zozname platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zruSenie
registraicie DPH, zverejnenom na webovej stranke spravcu dani. Objedndvatel’
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Zhotovitel'ovi zadrzanu ¢iastku vrati do 15 dni po tom, ¢o mu Zhotovitel’ preukaze, Ze bol
zo zoznamu platitelov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dovody na zruSenie
registracie DPH, vymazany. Zhotovitel'ovi zanikd ndrok na vratenie zadrzanej Ciastky
v pripade, ak Objednavatel’ na zaklade rozhodnutia dafiového uradu, uhradil za Zhotovitel'a
dan v zmysle zadkona ¢. 222/2004 Z.z., Zakon o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni.

CL IV.
Podmienky vykonania Diela

Zhotovitel’ vyslovne deklaruje, Ze je plne oboznameny s predmetom tejto Zmluvy a ze ma
opravnenie a sposobilost’ a kapacity na vykonanie Diela.
Ak Zhotovitel’ nema dostato¢né informacie v suvislosti s vyssie uvedenym, zabezpeci si
takéto informécie v postacujucom ¢asovom predstihu na vlastné naklady.
Zhotovitel’ tymto potvrdzuje, Ze bol pred uzavretim tejto Zmluvy oboznameny s projektom
pre vykonanie Diela, vykazom vymer, so staveniskom a jeho okolim, miestnymi
podmienkami, pracovnymi a dopravnymi podmienkami a inymi okolnostami, ktoré su
dolezité v suvislosti s realizaciou Diela, ako aj so vSetkymi informéciami a dokumentmi
stivisiacimi s Dielom.
Zhotovitel’ vykona Dielo na svoje naklady a na vlastné nebezpecenstvo. Vsetky vydavky a
Skody z nedodrziavania povinnosti Zhotovitel'a znaSa Zhotovitel.
Vlastnikom Diela je od pociatku Objednavatel’.
Objednavatel’ prehlasuje, ze odovzdal Zhotovitelovi a Zhotovitel' prehlasuje, Ze riadne
prevzal vSetku dokumentéciu (vratane povoleni) potrebnu pre realizaciu Diela. V pripade,
ak bude pocas realizacie Diela vydané akékol'vek nasledné povolenie, Objednavatel’ sa
zavéazuje toto bez zbyto¢ného odkladu odovzdat’” Zhotovitel'ovi, pricom Zhotovitel sa
zavézuje realizovat’ Dielo v sulade s takymto povolenim.
Objednavatel’ sa zavizuje odovzdat’ Zhotovitel'ovi Miesto realizacie do 5 pracovnych dni
od nadobudnutia G¢innosti Zmluvy. Zhotovitel' sa zavdzuje vo vlastnej réZii a na vlastné
naklady zabezpecit’ zariadenie staveniska.
Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat Miesto realizacie tak, aby Zhotovitel' mohol zacat’
vykonavat prace na Diele v stilade s podmienkami tejto Zmluvy. O odovzdani a prevzati
Miesta realizacie vyhotovia Zmluvné strany pisomny protokol.
Zhotovitel' sa zavizuje viest’ stavebny dennik v stlade s platnymi pravnymi predpismi
a kazdy pracovny dent do neho zapisat’ zdznam o pracach vykonavanych na Diele.
Kedykol'vek, na poziadanie, je Zhotovitel’ povinny predlozit Objednévatelovi stavebny
dennik na ucely kontroly. Rovnako je Zhotovitel povinny riadne vyhotovit Supis
(vykonanych prac a dodanych materialov) ako podklad k vystaveniu faktury. Zhotovitel
berie na vedomie, Ze Stpis bude predmetom kontroly zo strany Poskytovatel'a alebo iného
opravneného subjektu.
Zhotovitel je povinny pri podpise tejto Zmluvy predlozit Objednavatelovi na
odsuhlasenie komunikacnu schému, maticu zodpovednosti a obsadenie pracovnikov
zodpovednych za realizaciu Diela a to najma:

e meno a priezvisko Stavbyveduceho, Ing. Ernest Szomolai

e meno a priezvisko pracovnika zodpovedného za BOZP, Tibor Jokai

e meno a priezvisko manazéra stavby. Ing. Tibor Kantor
Objednavatel ma pravo pozadovat zmenu v obsadeni zodpovednych pracovnikov
Zhotovitel'a a Zhotovitel je povinny tato poziadavku akceptovat'.
Objednavatel’ poveri osobu, ktora bude vykonavat' stavebny dozor, pri podpise tejto
Zmluvy.
Objednavatel’, jeho zodpovedny zéastupca a stavebny dozor Objednavatela majii pravo
kedykol'vek pocas realizacie Diela pozadovat predlozenie stavebného dennika
a nahliadnut’ do neho.
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Zodpovedna osoba Objednavatela a stavebny dozor ma pravo byt’ pritomna na stavenisku,
kontrolovat’ spoésob zhotovovania Diela a pozadovat’ od Zhotovitel'a stavebny dennik,
vysvetlenia a doklady tykajuce sa stavebnych materialov pouzitych na realizaciu Diela.
Zhotovitel' je povinny pred dodanim azabudovanim konkrétnych materidlov tieto
protokolarne odsuhlasit’ s Objednévatel'om, a to formou odsthlasenia konkrétnych vzoriek
materidlov. Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady predlozit Objedndvatelovi na
odsuhlasenie materialy rovnakych alebo lepSich parametrov pri nezmenenej cene, pokial
su takého na relevantnom trhu dostupné. Zhotovitel je povinny vyc€lenit’ priestor na vzorky
materidlov pred ich objednanim alebo zabudovanim a tieto uchovat’ az do odovzdania
Diela ako celku.

Zhotovitel' je v pripade stavebnych materidlov a stavenych prac, ktoré budu v zmysle
projektovej dokumentacie v naslednom stavebnom procese zakryté (prekryté inymi
stavebnymi materidlmi) povinny pred zakrytim preukazate'ne vyzvat stavebny dozor
Objednavatela na vykonanie kontroly s uvedenim dila a hodiny, kedy sa kontrola pre
zakrytim uskutocni. Zhotovitel’ je pred zakrytim vykonanych prac a pouzitych materidlov
povinny vyhotovit’ fotodokumentaciu tak, aby z nej bolo zrejmé a viditeI'né aké materialy
boli pouzité.

Zhotovitel sa zavdzuje vyhotovovat’ pocas realizacie Diela priebezne fotodokumentaciu
tak, aby bolo zrejmé aké prace boli na Diele vykonané.

V pripade, ze pocas realizcie Diela vznikne odovodnend potreba vykonania prac v inom
rozsahu, kvalite alebo materidlovej skladbe, ako je uvedené v prilohe tejto Zmluvy,
zaznamena sa tato skutocnost’ v stavebnom denniku. Podmienky ich vykonania a ich cena
budii Objednavatelovi predlozené pred vykonanim prac formou zmenového konania
(s polozkovym rozpoc€tom a Specifikdciu materidlov, povodnych a novych prac, ako aj
dopad na terminy), ato pisomne. Objednéavatel sa zavdzuje do 5 pracovnych dni sa
k predlozenému naroku (vratane vSetkych priloh) vyjadrit’.

Odsuhlasené¢ zmeny budt Specifikované v pisomnom dodatku k tejto Zmluve, ktory
uzatvoria obe Zmluvné strany po vzdjomnej dohode a predchadzajicom suhlase
Poskytovatela.

Zhotovitel’ akceptuje pravo Objedndvatel'a na zastavenie prac na Diele, z dovodu potreby
spresnenia pouZzitych technoldgii, materialov a nepredvidanych situdcii. Takéto
rozhodnutie Objednévatela sa zapiSe do stavebného dennika. Zmluvné strany sa dohodli,
ze takéto zastavenie prac nemoze presiahnut’ viac ako 2 pracovné dni.

Zhotovitel' sa zavizuje dodrziavat’ na Mieste realizdcie, ako aj mimo neho, poriadok
a Cistotu. Zhotovitel’ sa zavédzuje dodrziavat’ vSetky povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne
zavdznych pravnych predpisov najmi nariadeni obce tykajucich poriadku a Cistoty.
V pripade porusenia tychto povinnosti znasa Zhotovitel’ vSetky a akékol'vek sankcie, ktoré
z porusenia takychto povinnosti vyplynu.

Zhotovitel’ sa zavdzuje na vlastné néklady odstranit’ vSetok odpad vzniknuty v suvislosti
s realizaciou Diela a nalozit’ s nim v stlade s platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi ako povodca.

Ak v Case realizacie Diela podl'a tejto Zmluvy budil v Mieste realizacie vykonavat prace
aj ini zhotovitelia, zavizuje sa Zhotovitel' Cinnosti, ktoré vykonava podla tejto Zmluvy,
koordinovat’ po dohode s ostatnymi zhotoviteI'mi tak, aby nedochadzalo k vzajomnym
kolizidm. Objednavatel sa zavdzuje poskytnut’ vSetku sucinnost’ Zhotovitel'ovi tykajucu sa
koordinacie ¢innosti realizovanymi jednotlivymi zhotoviteI'mi.

Zhotovitel je povinny vykonavat prace na Diele vyluéne odborne sposobilymi
pracovnikmi v zamestnaneckom pomere alebo odborne sposobilymi pracovnikmi s riadne
uzatvorenou zmluvou na vykon prislusnej ¢innosti (legélna praca).




23. Ak Objednavatel’ zisti, Ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so Specifikdciou Diela
(projektovou dokumentaciou, vykazom vymer, povoleniami a sthlasmi organov a pod.), je
Objednavatel’ opravneny dozadovat’ sa toho, aby Zhotovitel' odstranil nedostatky
vzniknuté nesprdvnym vykonanim a Dielo vykonal v zmysle tejto Zmluvy. Naklady
vzniknuté pri odstrafiovani takychto nedostatkov znaSa Zhotoviter'.

CLV.
Odovzdanie a prevzatie Diela

1. Ak Zhotovitel’ riadne dokonci celé Dielo a pripravi ho na protokolarne odovzdanie este
pred uplynutim Kone¢ného terminu, zavézuje sa Objednéavatel’ na zéklade pisomnej vyzvy
Zhotovitela, vykonat’ ikony smerujuce k prevzatiu Diela, najmé sa na zaklade pisomne;j
vyzvy Zhotovitel'a zavizuje zic¢astnit’ preberacieho konania.

2. Zhotovitel' pisomne vyzve Objedndvatela na prevzatie Diela najneskér 3 dni pred
dohodnutym diiom odovzdania Diela, surCenim Casu a miesta zaCatia preberacieho
konania. Odovzdanie a prevzatie Diela pisomne potvrdia poverené¢ osoby Zhotovitel'a
a Objednévatel'a na preberacom protokole.

3. Objednévatel je povinny Dielo prevziat’ vyluéne v pripade, ak

a) Dielo nevykazuje ziadne vady a/alebo nedorobky,

b) Dielo vykazuje iba drobné vady a/alebo nedorobky, ktoré nebréania jeho riadnemu
uzivaniu a Zhotovitel’ sa zaviaze tieto odstranit’ do 10 dni od podpisu protokolu
podl’a ods. 8 tohto ¢lanku tejto Zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny prizvat’ na preberacie konanie
nezavislého odbornika na ucely kontroly ¢i bolo Dielo vykonané v sulade s projektovou
dokumentéciou, povoleniami, Zmluvou a v§eobecne zaviznymi pravnymi predpismi.

5. Pred zacatim preberacieho konania Zhotovitel’ odprace a odvezie zo staveniska — Miesta
realizacie vSetky zariadenia Zhotovitel’a, zariadenie subdodavatel'ov a vSetok nadbytocny
material, stavebny odpad a doCasné stavby vSetkého druhu, ktoré uz nie st potrebné,
pricom zanecha stavenisko — Miesto realizdcie volné a vycCistené. Tato povinnost’
Zhotovitela sa vzt'ahuje taktieZ k odovzdavanym priestorom, resp. ¢astiam Diela.

6. O odovzdani a prevzati Diela spiSu Zmluvné strany protokol, ktory musi byt obojstranne
odstihlaseny a podpisany oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak v priebehu
preberacieho konania budu zistené vady a/alebo nedorobky, ktoré brania prevzatiu Diela
ako celku, je Objednavatel’ opravneny Dielo neprevziat, pricom tato skutonost’ sa uvedie
v pisomnom protokole a zaroven sa urci lehota na odstranenie vad a/alebo nedorobkov. Po
odstraneni v protokole uvedenych vad a nedorobkov sa Zhotovitel' zavdzuje pisomne
vyzvat Objednévatela na prevzatie Diela.

7. Pri odovzdani a prevzati Diela Zhotovitel’ Objednavatel'ovi odovzda:

a) realizatni dokumentéciu Diela, vykresovii dokumentéciu so zaznacenymi zmenami
podla skutoéného vyhotovenia v elektronickej forme, resp. projekt skuto¢ného
vyhotovenia Diela,

b) zoznam strojov a zariadeni, ktoré s siCastou stavebnych prac, osvedcenia o kvalite
a kompletnosti, ich pasporty, atesty, revizie, doklady o zhode platné na tzemi SR
a navody na obsluhu v slovenskom jazyku,

c) vSetky povolenia, alebo rozhodnutia, alebo vyjadrenia prislusnych uradov a organov,
alebo osob, ktoré sti v zmysle platnych pravnych predpisov potrebné v stvislosti
s vykonavanim Diela,

d) zapisnice a osvedcenia o vykonanych skuSkach pouzitych materidlov, certifikaty
zabudovanych materidlov,
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e) zapisy o prevzati prac a konstrukcii v priebehu prac zakrytych,

f) zapisy o vyskuSani zmontovanych zariadeni s vyhodnotenim kvality podl'a noriem
a projektu,

g) doklady o odvoze a likvidacii odpadov vzniknutych zo stavebnej ¢innosti,

h) stavebny dennik a vSetku fotodokumentaciu na CD,

1) revizne spravy u vyhradenych technickych zariadeni,

j) protokoly o vysledkoch predpisanych skuSok a o spdsobilosti zariadeni na plynula
a bezpecnu prevadzku,

k) presny auplny zoznam materidlov a zariadeni, ktoré st sucastou odovzdéavanej
dodavky, vratane atestov a certifikatov pouzitych materidlov a zariadeni, zaru¢nych
listov priemyselnych armatar atovarov, doklady o predpisanych reviziach
a skuskach, kompletni dodéavatel'skii dokumentaciu a meracie protokoly,

1) dalSie doklady, ktorych potreba vyplynie z predmetu Zmluvy alebo technickych
noriem,

m) popis a zdévodnenia odchylok od overenej dokumentacie.

V pripade, ak budu v preberacom konani zistené vady Diela a/alebo nedorobky, ktoré
nebrania prevzatiu Diela, ako celku, uvedu sa tieto v pisomnom protokole a Zmluvné
strany dohodnu lehotu na ich odstranenie, ktord bude vyslovne uvedend v protokole. Po
odstraneni v protokole uvedenych vad a nedorobkov sa Zhotovitel' zavédzuje pisomne
vyzvat’ Objednéavatel'a na kontrolu Diela po odstraneni vad a/alebo nedorobkov.

Vadou sa na ucely tejto Zmluvy rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch Diela
stanovenymi touto Zmluvou, spresneniami uvedenymi v stavebnom denniku alebo
platnymi vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi a platnymi technickymi normami.
Nedorobkom sa na tcely tejto Zmluvy rozumie aj nedokonéend praca.

Zmluvné strany v sulade s ustanovenim § 263 Obchodného zakonnika vylucuja pre pravne
vztahy vyplyvajice z tejto Zmluvy ucinnost’ ustanovenia § 551 ods.1 Stvrtej vety,

Obchodného zékonnika.

CL VL
Zaru¢na doba zodpovednost’ za vady Diela, zodpovednost’ za skodu

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze Dielo bude zhotovené podl'a projektovej dokumentécie,
podmienok tejto Zmluvy a v§eobecne zdviaznych pravnych predpisov a tiez za to, ze Dielo
bude pocas zarucnej doby mat’ vlastnosti uvedené v projektovej dokumentécii, tejto
Zmluve a stanovené vSeobecne zdviznymi pravnymi predpismi.

Zhotovitel poskytuje zaruku na Dielo v trvani 60 mesiacov (zaru¢na doba), ktora plynie
odo dna protokolarneho odovzdania a prevzatia celého Diela. V pripade, ak na jednotlivé
vyrobky (stavebné materialy), ktoré Zhotovitel’ pouzil na ucely realizacie Diela poskytuje
ich dodévatel’ dlhSiu zaruku na akost’, plati pre tieto vyrobky (materialy) tato zaru¢na doba.
Pocas zarucnej doby je Zhotovitel povinny bezplatne odstranit’ vzniknuté vady Diela.
Objednavatel’ uplatni narok zvad Diela formou pisomnej reklamacie, ktort bez
zbyto¢ného odkladu doruci do miesta sidla Zhotovitela.

Zhotovitel' sa zavdzuje zacat’ s odstraiiovanim vad Diela bez zbytocného odkladu po
doruceni pisomnej reklamécie Objedndvatela a vady odstranit’ v lehote, ktord bude
dohodnutd pisomnou formou, najneskor vSak do 30 dni od doru€enia reklamécie.
V oddvodnenych pripadoch je po dohode Zmluvnych stran mozné tato lehotu predizit.
Odstranenie vady Diela bude zapisni¢ne zaznamenané.




6. V pripade, ak v dosledku poruSenia povinnosti vyplyvajucej zo vSeobecne zavdzného
pravneho predpisu zo strany Zhotovitela v stvislosti s realizdciou Diela, bude
rozhodnutim prislusného organu ulozena Objednavatel'ovi finan¢nd sankcia ( vo forme
pokuty alebo vo forme povinnosti vratit' finanéné prostriedky poskytnuté na ucely
realizacie Diela ), je Zhotovitel’ povinny nahradit’ Objednavatel'ovi celu skodu ( v sume
ulozenej financnej sankcie alebo sume vratenej financ¢nej dotédcie ), ktord v dosledku
porusenia takejto povinnosti Objednavatel'ovi vznikla.

CL VIL
Sankcie za porusenie povinnosti

1. Objednavatel ma pravo pozadovat' od Zhotovitel'a zaplatenie jednorazovej zmluvnej
pokuty v sadzbe 10 % z Ceny v pripade, ak Zhotovitel :

a) nezacne s realizdciou Diela najneskér do 15 dni odo dia protokolarneho prevzatia
Miesta realizacie,

b) v realizacii Diela riadne nepokracuje v zmysle Harmonogramu, ktory tvori prilohu tejto
Zmluvy (ne¢innost’ Zhotovitel'a),

c) opakovane alebo hrubo porusuje povinnosti vyplyvajice vSeobecne zavdzného
pravneho predpisu/vSeobecne zavédznych pravnych predpisov vztahujucich sa na
realizaciu Diela,

d) realizuje Dielo v rozpore s projektovou dokumenticiou Diela a/alebo v rozpore
s povoleniami vydanymi k realizécii Diela,

e) svojou cinnostou, v ramci realizdcie Diela spdsobuje alebo moze spdsobit’
Objednavatel’'ovi skodu,

f) porusi povinnost’ vyplyvajlicu zo vSeobecne zdvazného pravneho predpisu, v dosledku
¢oho prislusny orgédn ulozi Objednavatel'ovi, ako zodpovednému subjektu sankciu,

g) porusi povinnost’ uvedent v ¢l. II ods. 1 pism. b) tejto Zmluvy riadne dokoncit’
a odovzdat’ Dielo v Kone¢nom termine Objednavatel'ovi.

V pripade opakovaného porusenia povinnosti je Objednavatel’ opravneny poZadovat
zaplatenie zmluvnej pokuty aj opakovane.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednévatel’ je za porusenie povinnosti riadne dokon¢it’
a odovzdat’ Dielo v Koneénom termine opravneny okrem jednorazovej zmluvnej pokuty
podl'a ods. 1 pism. g) tohto ¢lanku Zmluvy opravneny poZadovat’ tiez zaplatenie d’alSej
zmluvne] pokuty, a to v sadzbe 0,25 % z Ceny za kazdy kalendarny denni omeSkania
Zhotovitel'a s odovzdanim Diela, pricom Objednavatel’ je po uplynuti 30 kalendarnych dni
omeskania opravneny tuto sadzbu jednostranne zvysit na sadzbu 0,50 % za kazdy
kalendarny deni omeskania Zhotovitela s riadnym dokoncenim a odovzdanim Diela.

3. V pripade, ak Zhotovitel’ porusi povinnost’

a) predlozit’ stavebny dennik Objednavatel'ovi na nahliadnutie IV ods. 9 tejto Zmluvy,
b) vyhotovovat priebezne fotodokumentaciu s €l. IV ods. 15 tejto Zmluvy,

¢) udrziavat’ poriadok a Cistotu na stavenisku podl'a IV ods. 19 tejto Zmluvy,

d) nakladat’ s odpadom v sulade s €l. IV ods. 20 tejto Zmluvy,

e) povinnosti zachovavat’ ml¢anlivost’ podl'a ¢l. IX tejto Zmluvy.

ma Objednavatel’ pravo pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty v sadzbe

500, - EUR za kazdy den, v ktorom doSlo k poruSeniu vysSie uvedenych povinnosti

Zhotovitela.

4. V pripade, ak dojde zo strany Zhotovitel'a k poruseniu povinnosti :

a) viest’ stavebny dennik a/alebo vyhotovit’ Stpis podla ¢l. IV ods. 9 Zmluvy,
b) pozvat’ Objednavatela na kontrolu pred zakrytim podla ¢l. IV ods. 14 Zmluvy,




¢) vyhotovit’ fotodokumentaciu vykonanych prac pred zakrytim podl'a ¢l. IV ods. 14
Zmluvy a priebeznu fotodokumentaciu podrla ¢l. IV ods. 15 Zmluvy ,

d) zékazu tzv. ,,nelegalnej prace podla ¢l. IV ods. 22 Zmluvy,

e) predlozit’ a viest' rozpocet (priloha tejto Zmluvy), ako aj kazda jeho zmenu, ak
k takejto d6jde pocas realizacie Diela, v elektronickej verzii vo formate MS Excel
podrla ¢l. VIII ods. 6 Zmluvy.

f) strpiet’ vykon kontroly (auditu) overovania stvisiaceho s pracami/uskuto¢nenymi
stavebnymi pracami a poskytnut’ opradvnenym osobam vsetku potrebnt su¢innost’
podrla ¢l. VIII ods. 7 Zmluvy,

je Objednavatel’ opravneny pozadovat’ zaplatenie jednorazovej zmluvnej pokuty v sume
10.000, - EUR, v pripade opakovaného porusenia povinnosti je Objednavatel’ opravneny
pozadovat’ zaplatenie zmluvnej pokuty aj opakovane.

V pripade, Ze Dielo bude vykazovat nedorobky alebo bude vadné a Zhotovitel’ neodstrani
nedorobok alebo vadu v lehote dohodnutej Zmluvnymi stranami, ma Objednavatel’ pravo
pozadovat’ od Zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty v sadzbe 500,- EUR za kazdy den
omeskania a to az do odstranenia nedorobku alebo vady Diela, pricom Objednavatel je po
uplynuti 30 dni omeskania opravneny tuto sadzbu jednostranne zvysit' na sadzbu 1.000, -
EUR za kazdy dent omeSkania Zhotovitel'a s odstraiovanim vady a/alebo nedorobku.

V pripade omeskania Objednavatel’a so zaplatenim riadne vystavenej, splatnej faktary je
Zhotovitel' opravneny pozadovat’ od Objednavatel’a zaplatenie zmluvnej pokuty v sadzbe
0,05 % za kazdy, aj zacaty, deii omeSkania zo zaplatenim faktuary.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne zapoditat’ svoju pohladavku na zaplatenie
zmluvnej pokuty s pohl'addvkou Zhotovitel'a na zaplatenie Ceny ato aj v pripade, ak
splatnost’ pohl'adavky Zhotovitel’a eSte nenastala.

Cl. VIIL
Osobitné ustanovenia

Zhotovitel' zodpoveda za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
a za dodrziavanie vSeobecnych zaviaznych pravnych predpisov, tykajicich sa ochrany
zdravia a zivotného prostredia.

Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ vSeobecne zavdzné predpisy na zaistenie bezpecnosti a
poziarnej ochrany, ako aj ochrany Zivotného prostredia. Zhotovitel' zodpoveda za BOZP
a PO svojich pracovnikov na Mieste realizacie.

Objednavatel’ je opravneny sledovat postup prac a kontrolovat, ¢i sa Dielo vykondva
s dodrziavanim technickych a inych noriem a pravidiel bezpecnosti prace.

Ak Objednavatel zisti, ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami,
je opravneny dozadovat’ sa ndpravy s tym, ze Zhotovitel' je povinny Dielo vykonat’
riadnym spdsobom.

Zhotovitel’ berie na vedomie, ze osoba uvedena v zahlavi tejto Zmluvy ako ,,Zodpovedna
osoba“ je opravnena v plnom rozsahu splnomocnena konat’ za Objednévatela vo vSetkych
zélezitostiach tykajucich sa vecnej realizécie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel je povinny predlozit’ a viest’ rozpocet (priloha tejto Zmluvy), ako aj kazda jeho
zmenu, ak k takejto dojde pocas realizacie Diela, v elektronickej verzii vo formate MS
Excel.

Zhotovitel sa zavédzuje strpiet vykon kontroly (auditu) overovania suvisiaceho
s pracami/uskutocnenymi stavebnymi pracami a poskytnit’ opravnenym osobam vsetku
potrebnt su¢innost’. Zhotovitel’ sa zavdzuje umoznit’ pocas trvania realizacie diela podl'a
tejto zmluvy a pocas 5—tich rokov po skonceni jeho realizacie opravnenym kontrolnym
zamestnancom vykonat' kontrolu obchodnych dokumentov konecného prijimatela
stvisiacich s ndkladmi na realizdciu diela a plnenim povinnosti podl'a tejto zmluvy, ako aj




vykonat’ vecnu kontrolu v stvislosti s realizaciou diela podla tejto zmluvy. Opravneni
kontrolni zamestnanci su:
a) Poskytovatel pomoci (Riadiaci organ pre Program Rozvoja Vidieka 2014 - 2020)
a nim poverené osoby,
b) Najvyssi kontrolny tirad SR, Ministerstvo financii SR, prislusna Spréva financ¢ne;j
kontroly, certifikacny organ a nimi poverené osoby,
¢) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,
d) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Europskeho dvora auditorov,
e) Osoby prizvané kontrolnymi organmi uvedenymi v pism. a/ az d/ v stlade
s prisluSnymi pravnymi predpismi SR a ES,
f) Osoby, zamestnanci objednédvatel'a podla ich poverenia

8. Zhotovitel' sa zavizuje, ze v pripade, ak ako uspesny uchadza¢ zakazky Specifikovanej
v ¢lanku 1. tejto Zmluvy bude potrebovat’ navysit’ svoje kapacity pre realizaciu diela, v
takomto pripade zamestna na realizdciu diela osoby dlhodobo nezamestnané v mieste
realizacie predmetnej zakazky (obec, okres, VUC). Forma zamestnania tychto osob nie je
urcend, t.j. moze sa jednat’ o pracovny pomer na kratsi pracovny ¢as (na dobu urcitt alebo
neurcitll), o dohodu o pracach vykonavanych mimo pracovného pomeru atd’.

ClL IX.
Ml¢&anlivost’

1. Zmluvné strany sa dohodli, Ze su povinné zachovavat mlcanlivost o vSetkych
skuto¢nostiach a informaciach, o ktorych sa dozvedeli v stvislosti s uzavretim tejto
Zmluvy a s plnenim zavéizkov z tejto Zmluvy, ktorych prezradenie inym osobam by mohlo
druhej Zmluvnej strane spdsobit’ Skodu alebo ohrozit’ jej zauymy. Zmluvné strany takéto
skuto€nosti a informécie d’alej nesmu na ukor druhej Zmluvnej strany zneuzit’ v prospech
svoj ani v prospech inej osoby. Povinnost’ zachovavat’ ml¢anlivost’ trva aj po zaniku tejto
Zmluvy.

2. Zmluvné strany su d’alej povinné zabezpecit, aby pristup k dovernym informécidm druhe;j
Zmluvnej strany mali len tie osoby, ktoré tieto informacie potrebuju nevyhnutne poznat’
a vyuzivat’ v suvislosti s plnenim zavéizkov z tejto Zmluvy.

CLX.
Odstapenie od Zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli, ze Objednavatel’ je opravneny od tejto Zmluvy odstupit

v pripade, ak Zhotovitel :

a) nezacne s realizaciou Diela ako je dohodnuté v €l. IT ods. 1 pism. a) tejto Zmluvy,

b) nezlozi v€as a riadne Zabezpeku,

c) vrealizdcii Diela riadne nepokracuje v zmysle Harmonogramu (nefinnost
Zhotovitel'a),

d) opakovane a/alebo hrubo porusuje povinnosti vyplyvajuce ztejto Zmluvy a/alebo
vSeobecne zavdzného pravneho predpisu/vseobecne zaviaznych pravnych predpisov,

e) realizuje Dielo v rozpore s projektovou dokumentdciou Diela a/alebo v rozpore
s povoleniami vydanymi k realizacii Diela,

f) svojou cinnostou, v ramci realizacie Diela spdsobuje alebo moze sposobit
Objednéavatel'ovi Skodu,

g) porusi povinnost’ vyplyvajicu zo vSeobecne zavizného pravneho predpisu, v dosledku
¢oho prislusny orgédn ulozi Objednavatel'ovi, ako zodpovednému subjektu sankciu,

h) porusi povinnost’ uvedenu v ¢lanku VIIL., bod 8. tejto Zmluvy.



Zmluvné strany sa dohodli, Ze je Zhotovitel opravneny od tejto Zmluvy odstipit’ v pripade,
ak Objednavatel’ napriek opakovanej pisomnej vyzve, neposkytne Zhotovitel'ovi
pozadovanu sucinnost’.

Odstipenie od Zmluvy musi byt pisomné, odévodnené a doruc¢ené druhej Zmluvnej strane,
inak je neplatné.

V pripade ukoncenia platnosti Zmluvy odstipenim sa tdto Zmluva zruSuje diiom
nasledujiicim po doruceni pisomného oznamenia o odstipeni druhej Zmluvnej strane.

CL XL
Zaverefné ustanovenia

Pravne vztahy neupravené touto Zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze aj po skonceni platnosti tejto Zmluvy ostavaji v platnosti
ustanovenia Zmluvy o zmluvnej pokute a tie ustanovenia, ktoré vzhl'adom na svoju povahu
maju platit’ aj po skonceni platnosti Zmluvy.

V pripade, ze su alebo by sa mali stat’ jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy alebo cCasti
jednotlivych ustanoveni tejto Zmluvy neplatnymi alebo v pripade, Ze tdto Zmluva obsahuje
medzery, nie je tym dotknuta platnost’ ostatnych ustanoveni Zmluvy. Zmluvné strany su
povinné nahradit’ neplatné ustanovenia Zmluvy platnymi ustanoveniami, ktoré najviac
zodpovedaju zmyslu a ucelu neplatnych ustanoveni Zmluvy. V pripade medzier v Zmluve
sa Zmluvné strany dohodn1 na takych ustanoveniach Zmluvy, ktoré zodpovedaji tomu, na
c¢om by sa pri zachovani zmyslu a ucelu tejto Zmluvy rozumne dohodli, keby bola tato
okolnost’ brana vopred na zretel’.

Zmluvné strany sa dohodli, ze vSetky pisomnosti tykajice sa Zmluvného vztahu
zalozeného touto Zmluvou (oznamenia, vyzvy atd’.) budu dorucované s pouzitim
kontaktnych tdajov uvedenych v zéhlavi tejto Zmluvy alebo tidajov pisomne oznamenych
druhou Zmluvnou stranou. Sposob dorucenia je ponechany na voli odosielajicej Zmluvne;j
strany. Zasielka doru¢ovana prostrednictvom posty sa povazuje za dorucenti aj v pripade,
ak sa ju nepodarilo dorucit’ na poslednii zndmu adresu, pricom za deni dorucenia sa
povazuje den, ked’ sa nedorucend zasielka vratila jej odosielatelovi.

Téato Zmluva je vyhotovena vo dvoch origindlnych rovnopisoch v slovenskom jazyku, z
ktorych Objednavatel’ obdrzi jeden a Zhotovitel’ jeden rovnopis.

Neoddelitel'nou sucastou tejto Zmluvy su jej prilohy:

= Priloha¢. 1- Rozpocet
= Priloha¢.2- Harmonogram realizécie diela
= Priloha¢. 3 -  Strojné a technické vybavenie

Zmenu alebo doplnenie subdodavatel'a oznamim objednavatelovi najneskor do piatich
pracovnych dni odo dina uzatvorenia zmluvy so subdodavatelom a to spdsobom, ze
zhotovitel' predlozi pisomné ozndmenie o zmene alebo doplneni subdodéavatel’a, ktoré
bude obsahovat minimalne: podiel zdkazky, ktory ma zhotovitel v umysle zadat
subdodavatelovi, identifikatné udaje navrhovaného subdodavatela. Navrhovany
subdodavatel’ musi spiiiat’ podmienky uéasti podl'a § 26 ods. 1 ZVO a objednavatel si
splnenie podmienok ucasti podla § 26 ods. 1 zdkona o verejnom obstaravani u
navrhovaného subdodavatel'a méoze overit' na Urade pre verejné obstaravanie podla § 128
zdkona o verejnom obstardvani, pripadne ak nie st tieto udaje verejne dostupné
vyziadanim si dokladov podl'a § 26 ods. 2 zakona o verejnom obstaravani od zhotovitela.
Subdodavatel’, ktory sa ma podielat’ na Diela v sume najmenej 50 % z hodnoty diela
uvedenej vtejto zmluve, je povinny mat v registri kone¢nych uzivatelov vyhod
zapisanych kone&nych uZivatelov vyhod. Ak subdodavatel nebude spinat’ tieto
podmienky Objednavatel’ ho nebude akceptovat’ a takejto osobe nebude umozneny pristup
na miesto plnenia predmetu zékazky.



8. Tato Zmluva bola spisand podl'a skutocnej vole Zmluvnych stran, nie v tiesni, ani za
napadne nevyhodnych podmienok, bola nimi precitand, schvalend a na znak sthlasu
vlastnoru¢ne podpisana.

9. Tato Zmluva nadobuda platnost ditom jej podpisu obidvoma Zmluvnymi stranami.
a u¢innost’ dilom nasledujiicim po dni nadobudnutia u¢innosti zmluvy o NFP medzi
riadiacim orgdnom pre Program rozvoja vidieka 2014 - 2020 a Objednavatel'om.

V Dunajskej Strede, diia : 04.07.2017 V Potonskych Lukach, dia 04.07.2017

Za Zhotovitel'a: Za Objednavatel’a:

Ing. Ernest Szomolai — konatel Ladislav Varga , starosta
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